

**План-график по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 1-х  
и 5-х классах в МОБУ ООШ № 21 д.Новобалтурина**

<b>Мероприятие</b>		<b>Сроки реализации</b>	<b>Исполнители</b>
<b>Организационные условия внедрения обновленных ФГОС</b>			
1.	Назначение координаторов по введению обновленных ФГОС НООО, ФГОС ООО на базе МОБУ ООШ № 21 д.Новобалтурина	Март 2022 года	Сакулина И.И.
2.	Ознакомление педагогических кадров с нормативными документами по введению обновленных ФГОС НООО, ФГОС ООО	В течение года	Ядрышникова Н.Н.
3.	Организация деятельности работников школы по подготовке к введению обновленных ФГОС НООО, ФГОС ООО	В течение года	Ядрышникова Н.Н.
4.	Обеспечение материально-технических условий для введения обновленных ФГОС НООО, ФГОС ООО в гимназии	Март – август 2022 года	Сакулина И.И. Кутковая Н.В.
5.	Организация в школе работы по исполнению требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего образования	В течение года	Сакулина И.И. Ядрышникова Н.Н.
6.	Осуществление мониторинга эффективности деятельности школы в условиях введения обновленных ФГОС в 1-х,5-х классах	В течение года	Ядрышникова Н.Н.
7.	Осуществление исполнения федеральных и региональных требований минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений	В течение года	Сакулина И.И. Кутковая Н.В.
8.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в школе в учебном процессе в соответствии с обновленным ФГОС	Март 2021 -август 2022 года	Сакулина И.И. Ядрышникова Н.Н. Рукосуева Н.И.
9.	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС квалификационные характеристики, должностные инструкции работников школы, штатное расписание.	Апрель – май 2022 года	Сакулина И.И. Ядрышникова Н.Н. Кутковая Н.В.
10.	Составление списка педагогов, их учебной нагрузки при введении обновленных ФГОС НООО, ФГОС ООО	Март 2022 года	Ядрышникова Н.Н.
11.	Составление списков педагогов 1-х,5-х классов для направления на повышение квалификации в 2022 г. по	Апрель -октябрь 2022 года	Ядрышникова Н.Н.

	тематике обновленных ФГОС		
12.	Проведение педагогического совета, посвященного вопросам подготовки к введению и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Март 2022 года - январь 2023 года	Сакулина И.И. Ядрышникова Н.Н.
13.	Обеспечение консультационной помощи педагогов по вопросам применения обновленных ФГОС в образовательной деятельности	В течение года	Сакулина И.И. Ядрышникова Н.Н. руководители МО
14.	Разработка системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС	С апреля 2022 года	Сакулина И.И. Ядрышникова Н.Н.
15.	Проведение родительских собраний 1-9 классов	Март – май 2022 года	Сакулина И.И. Ядрышникова Н.Н. классные руководители
16.	Обеспечение взаимодействия школы, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с обновленными ФГОС	В течение года	Сакулина И.И. Ядрышникова Н.Н. Рукоусева Н.И.
17.	Организация включения в педагогическую деятельность педагога федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков	В течение года	Учителя начальных классов, учителя – предметники.
18.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности	Постоянно по отдельному плану	Сакулина И.И. Ядрышникова Н.Н. Рукоусева Н.И.
<b>Организационно-правовое обеспечение внедрения обновленных ФГОС</b>			
1.	Введение в действие локальных актов по организационно-правовому обеспечению введения обновленных ФГОС в школе	Январь – сентябрь 2022г.	Сакулина И.И. Ядрышникова Н.Н. Рукоусева Н.И.
2.	Разработка и утверждение основных образовательных программ НОО и ООО гимназии в связи с введением обновленных ФГОС	Март – август 2022 года	Сакулина И.И. Ядрышникова Н.Н.
3.	Разработка планов мероприятий по созданию условий для введения обновленных ФГОС	Март – август 2022 года	Сакулина И.И. Ядрышникова Н.Н. Рукоусева Н.И.
4.	Разработка и утверждение учебных планов школы, организация их исполнения	Июнь – август 2022 года	Сакулина И.И. Ядрышникова Н.Н. Рукоусева Н.И.
5.	Определение модели организации внеурочной деятельности	Май 2022 года	Ядрышникова Н.Н. Рукоусева Н.И.
<b>Методическое обеспечение внедрения обновленных ФГОС</b>			
1.	Использование пакета организационно-методических материалов по обеспечению введения обновленных ФГОС и материалов,	Март-июнь 2022 года	Ядрышникова Н.Н. Рукоусева Н.И.

	обеспечивающих сопровождение их введения		
2.	Разработка рабочих программ с учетом примерных программ по учебным предметам (ППУП), а также примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана	Апрель-июнь 2022 года	Ядрышникова Н.Н. Рукосуева Н.И. Учителя начальных классов, учителя – предметники
3.	Разработка программ внеурочной деятельности образовательного учреждения	Апрель-июнь 2022 года	Ядрышникова Н.Н. Рукосуева Н.И.
4.	Организация методического сопровождения реализации рабочей программы воспитания на уровнях начального и основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	Постоянно	Ядрышникова Н.Н. Рукосуева Н.И.
5.	Участие в программе постоянно-действующего семинара «Научно-методическое сопровождение внедрения обновленных ФГОС»	С августа 2022 года	Ядрышникова Н.Н. Рукосуева Н.И.
6.	Участие в практико-ориентированных семинарах по введению обновленных ФГОС	В течение года	Ядрышникова Н.Н. Рукосуева Н.И.
7.	Психолого-педагогическое сопровождение введения обновленных ФГОС	В течение года	Брюханова Р.С.
9.	Актуализация программы развития школы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	Июнь 2022 года	Ядрышникова Н.Н. Рукосуева Н.И.
10.	Разработка планов работы внутришкольных методических объединений с рассмотрением вопросов реализации обновленных ФГОС	Июнь – август 2022 года	Руководители МО
11.	Разработка плана методической работы школы, обеспечивающей сопровождение введения и реализацию обновленных ФГОС	Апрель 2022 года	Ядрышникова Н.Н. Рукосуева Н.И. Руководители МО
<b>Мониторинговое сопровождение внедрения обновленных ФГОС</b>			
1.	Наличие условий, обеспечивающих возможность достижения обучающимися установленных обновленными ФГОС требований к результатам освоения ООП НОО, ООП ООО	Март – август 2022 года	Сакулина И.И. Ядрышникова Н.Н. Рукосуева Н.И.
2.	Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса	Апрель 2022 года	Сакулина И.И. Кутковая Н.В.
3.	Соблюдение требований пожарной и электробезопасности, охраны труда	Август 2022 года	Кутковая Н.В.
4.	Обеспечение выполнения сроков и необходимых объемов текущего ремонта	Август 2022 года	Кутковая Н.В.

5.	Наличие материально-технических условий для реализации обновленных ФГОС	Май 2022 года	Сакулина И.И. Кутковая Н.В.
6.	Обеспечение кадровых ресурсов для реализации образовательной деятельности	Апрель – октябрь 2022 года	Сакулина И.И.
7.	Обеспечение системы требований к учебно-материальной базе школы, внедряющей обновленные ФГОС (самоанализ)	Апрель 2022 года	Сакулина И.И.
8.	Анализ ресурсного обеспечения внеурочной работы 1-х, 5-х классов	Май 2022 года	Сакулина И.И. Ядрышникова Н.Н. Рукосуева Н.И.
9.	Мониторинг здоровья обучающихся	Сентябрь 2022 года	Сакулина И.И. Ядрышникова Н.Н. Приведа Н.И.
10.	Анализ результатов образовательной деятельности школы в условиях реализации обновленных ФГОС	Сентябрь 2022 года – май 2023 года	Ядрышникова Н.Н. Рукосуева Н.И.
11.	Соответствие предметных результатов требованиям обновленных ФГОС	Май 2023 года	Ядрышникова Н.Н. Рукосуева Н.И.
12.	Соответствие метапредметных результатов требованиям обновленных ФГОС	Апрель-май 2023 года	Ядрышникова Н.Н. Рукосуева Н.И.
13.	Соответствие личностных результатов требованиям обновленных ФГОС	Май 2023 года	Ядрышникова Н.Н. Рукосуева Н.И.
14.	Анализ удовлетворенности родителей обучающихся качеством образовательной подготовки в условиях реализации обновленных ФГОС	Январь 2023 года	Ядрышникова Н.Н. Рукосуева Н.И..
<b>Кадровые условия внедрения обновленных ФГОС</b>			
1.	Разработка, утверждение и реализация программ школы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников	С марта 2022 года	Сакулина И.И. Руководители МО
2.	Участие в практико-ориентированных семинарах для учителей начальных классов, учителей-предметников по вопросам формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся и реализации механизма оценки достижения планируемых результатов	В течение года	Ядрышникова Н.Н. Рукосуева Н.И.
3.	Участие в курсах повышения квалификации по переходу на ФГОС учителей начальных классов, учителей-предметников и др. педагогических работников	Апрель – октябрь 2022 года	Ядрышникова Н.Н. Рукосуева Н.И.
<b>Финансовые и материально-технические условия внедрения обновленных ФГОС</b>			

1.	Проведение инвентаризации материально-технической базы гимназии для введения обучения по обновленным ФГОС в 1-х и 5-х классах	Апрель 2022 года	Кутковая Н.В.
2.	Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры гимназии	До 01.09.2022 года	Сакулина И.И. Кутковая Н.В.
3.	Внесение изменений и дополнений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат с учетом введения обновленных ФГОС	Август 2022 года	Сакулина И.И.
4.	Создание базы данных о финансовых, кадровых, материально-технических, научно-методических ресурсах гимназии, реализующих обновленные ФГОС в 2022-2023 учебном году	Постоянно	Сакулина И.И.
5.	Оснащение образовательного учреждения в 2022-2023 учебном году, необходимым комплексом учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, ростовой мебелью	В течение года	Сакулина И.И. Кутковая Н.В.
6.	Обеспечение доступности использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений	В течение года	Сакулина И.И. Ядрышникова Н.Н. Рукоусева Н.И. Рукоусева Е.Н.
<b>Информационное обеспечение внедрения обновленных ФГОС</b>			
1.	Информирование педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей), педагогической общественности о ходе внедрения обновленных ФГОС в гимназии	С марта 2022года	Ядрышникова Н.Н. Рукоусева Н.И.
2.	Проведение общественного обсуждения хода внедрения обновленных ФГОС в школе: - заседания педагогических советов; - родительские собрания;	В течение года	Сакулина И.И. Ядрышникова Н.Н. Рукоусева Н.И.
3.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на обновленные стандарты в 1-х,5-х классах	Постоянно	Рукоусева Е.Н.