

Приказом МОБУ ООШ № 21

Приказ № 8 у.р. « 30. »

УТВЕРЖДЕН
д.Новобалтурина
И.И. Сакулина
мая 2025 год



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»
В МОБУ ООШ № 21 д.НОВОБАЛТУРИНА НА 2025 ГОД**

№	Мероприятие	Ответственный	Сроки	Ожидаемый результат
1. Аналитико-прогностический этап				
1.	Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Администрация образовательной организации	Май 2025 года	Распоряжение об утверждении перечня образовательных организаций-участников проекта «Школа Минпросвещения России»
2.	Создание рабочей группы, распределение обязанностей	Администрация образовательной организации	Декабрь, 2024 г.	Создана рабочая группа
3.	Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление аналитической справки	Рабочая группа Зам.директора по УВР	Декабрь, 2024 г.	Составление аналитической справки по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте
4.	Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Рабочая группа Зам.директора по УВР	Январь, 2025 г.	Разработана дорожная карта
5.	Внесение изменений в Программу развития	Директор школы	Декабрь, 2024 г.	Обновлена Программа развития с учётом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
6.	Прохождение самодиагностики школьной командой по магистральным направлениям проекта «Школа Минпросвещения России»	Администрация образовательной организации	Октябрь-декабрь, 2024 г.	Корректировка Программы развития на основе результатов самодиагностики

2. Этап реализации проекта «Школа Минпросвещения России»				
7.	Реализация учебно-исследовательской и проектной деятельности	Зам.директора по УВР	До 01.06.2025 г.	Обеспечение исследовательской и проектной деятельности
8.	Реализация учебного плана НОО и ООО, индивидуального учебного плана	Зам.директора по УВР	До 01.06.2025 г.	Обеспечение реализации учебного плана НОО и ООО, индивидуального учебного плана
9.	Реализация федеральных рабочих программ по учебным предметам (1-9 классы)	Зам.директора по УВР	До 01.06.2025 г.	Обеспечение реализации федеральных рабочих программ по учебным предметам
10.	Реализация промежуточного и текущего контроля успеваемости и аттестации обучающихся	Зам.директора по УВР, рабочая группа	В течение года	Обеспечение реализации промежуточного и текущего контроля успеваемости и аттестации обучающихся
11.	Наличие победителей и призёров во Всероссийской олимпиаде школьников	Зам.директора по УВР	Октябрь-декабрь, 2024 г.	Есть победители и призёры ВсОШ
12.	Реализация сетевой формы общеобразовательных программ	Зам.директора по УВР	В течение года	Наличие общеобразовательной программы в рамках сетевого взаимодействия
13.	Реализация рабочей программы воспитания	Зам.директора по УВР	В течение года	Обеспечение реализации программы воспитания
14.	Реализация профориентационной деятельности в школе	Зам.директора по УВР, рабочая группа	В течение года	Обеспечение реализации профориентационной деятельности
15.	Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты	Рабочая группа	Май, 2025	Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон
16.	Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Рабочая группа	Май, 2025	Результаты самодиагностики